	ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO DO ORÇAMENTO

Captação intermediária de Janeiro a Março de 2025


	ODS Responsável:
	Secretaria-Geral da Marinha


	Unidade Orçamentária (UO)
	52232 - Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM

	Programa 
	0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo

	Ação (AO)
	00M5 - Aquisição de terrenos e construção de unidades habitacionais destinadas à moradia do pessoal da Marinha

	Produto
	Unidade habitacional disponibilizada

	Unidade de medida
	unidade 




Execução Física da AO
	Meta
	1
	

	Reprogramado (para o exercício)
	2
	

	Realizado (no período)
	1
	


Execução Financeira da AO
	Dotação Atual
	R$ 50.000,00

	Reprogramado Financeiro
	R$ 50.000,00

	Empenhado
	R$ 50.000,00

	Liquidado
	R$ 0,00

	Pago
	R$ 0,00


Análise da Ação Orçamentária
	A realização de projetos executivos e obras de engenharia dos empreendimentos Guará-II e Oceania, ambos no Distrito Federal, foram iniciadas no primeiro semestre do ano de 2022. Ao longo do referido ano, as construtoras apresentaram, para análise desta Autarquia, as medições físico-financeiras dos serviços executados. Devido à complexidade da construção de empreendimentos imobiliários, os mesmos possuem execução orçamentário-financeira plurianual, portanto, os créditos direcionados à construção acabam sendo executados ao longo do período de obras em forma de Restos a Pagar. A reprogramação da meta física se da em virtude de existirem dois empreendimentos em construção. O Empreendimento Guará II teve sua entrega concluída em 14/03/2024. O Empreendimento Oceania teve sua previsão de entrega postergada para agosto de 2025 devido à adequações realizadas em seu projeto.


Regionalização
	Região/UF/Município

ou

Recorde Geográfico
	Valor Liquidado
	Físico Realizado
	Comentário

	Brasília, DF
	0
	0
	Construção de unidades habitacionais

	
	
	
	

	
	
	
	


	Unidade Orçamentária (UO)
	52232 - Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM

	Programa 
	0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo

	Ação (AO)
	00M5 - Aquisição de terrenos e construção de unidades habitacionais destinadas à moradia do pessoal da Marinha

	Plano Orçamentário
	0002 - Construção de Unidades Habitacionais

	Produto
	Unidade habitacional construída

	Unidade de medida
	unidade


Execução Física
	Meta
	1

	Reprogramado (para o exercício)
	2

	Realizado (no período)
	1


Execução Financeira
	Dotação Atual
	R$ 50.000,00

	Reprogramado Financeiro
	R$ 50.000,00

	Empenhado
	R$ 50.000,00

	Liquidado
	R$ 0,00

	Pago
	 R$ 0,00
Posição do dia 30MAR2025


Análise do Plano Orçamentário
	A realização de projetos executivos e obras de engenharia dos empreendimentos Guará-II e Oceania, ambos no Distrito Federal, foram iniciadas no primeiro semestre do ano de 2022. Ao longo do referido ano, as construtoras apresentaram, para análise desta Autarquia, as medições físico-financeiras dos serviços executados. Devido à complexidade da construção de empreendimentos imobiliários, os mesmos possuem execução orçamentário-financeira plurianual, portanto, os créditos direcionados à construção acabam sendo executados ao longo do período de obras em forma de Restos a Pagar. A reprogramação da meta física se da em virtude de existirem dois empreendimentos em construção. O Empreendimento Guará II teve sua entrega concluída em 14/03/2024. O Empreendimento Oceania teve sua previsão de entrega postergada para agosto de 2025 devido à adequações realizadas em seu projeto.
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